

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

Technical Services Dept.

तकनीकी सेवाएं विभाग

ANNEXURE "D"

अनुलग्नक 'द'

Month: October 2021

माह : अक्टूबर २०२१

माह के दौरान समाप्त अनुबंध के लिए प्रतिमाह अनुपालन रिपोर्ट और वेबसाइट पर पोस्टिंग  
MONTHLY COMPLIANCE REPORT FOR CONTRACTS CONCLUDED AND POSTED ON WEBSITE

Tender No.	Item / Nature of Work	Mode of Tender Enquiry	Date of Publication of NIT	Type of Bidding (Single / Two Bid) S/T	Last Date of Receipt of Tender	Nos. of Tenders Received	Nos & Names of Parties Qualified after Techno-Commercial Evaluation	Nos & Names of Parties Not Qualified after Techno-commercial Evaluation	Whether Contract awarded to Lowest Tendered Evaluated L1.	Order No.	Order Date	Name of Contractor	Value of Contract in Rupees.	Scheduled Date of completion of Supplies	Actual Date of start of Work	Actual Date of Completion	Reason for Delay, if any
निविदा सं	मद / कार्य का स्वरूप	निविदा जांच का प्रकार	एनआईटी प्रकाशन तिथि	बिडिंग का प्रकार (सिंगल / टु बीड)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	प्राप्त निविदाओं की सं	पात्र पक्षकारों संख्या एवं नाम टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद	टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद अपात्र पक्षकारों संख्या एवं नाम	क्या लोएस्ट टेंडर मूल्यांकन का ठेका दिया गया है	अनुबंध सं	अनुबंध तिथि	अनुबंध कर्ता का नाम	अनुबंध मूल्य रु में	अपूर्ति पूरा करने की निर्धारित तिथि	मूलकार्य आरंभ तिथि	वास्तविक कार्यसाधना तिथि	विलंब का कारण यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Works Ordered under normal tendering process</b>																	
भिन्न निविदा के अंतर्गत कार्य आदेश:																	
1900000103	Construction of Bituminous Road from SSA Workshop to Project Office Building to ATS at ALY, MDL	Web	23.02.2021	Two	17.03.2021	3 Bidders quoted i. M/s. Nirman Engineering Construction Company ii. M/s Piyush Enterprises iii. M/s Rishi Constructions	2 Bidders qualified i. M/s. Nirman Engineering Construction Company ii. M/s Piyush Enterprises	1 Bid i. M/s Rishi Constructions	Yes	3340000331	21.10.2021	M/s NIRMAN ENGINEERING CONSTRUCTION	6,288,713.41	16.05.2022	21/10/2021 (As per PO Issued to Contractor)	16/05/2022 (As per PO date of completion)	NIL
1900000116	Renovation & Modification of 2nd Floor Design Office Building for Setting up Forward Design Cell (FDC-P17A) of DND (SSG), West Block, NY, MDL, Mumbai.	Web	06.08.2021	Two	27.08.2021	05 Bidders Quoted i) M/s. Concept Creator ii) M/s. Piyush Enterprises iii) M/s. Reform Solutions iv) M/s. SETH INFRA AND HOUSING DEVELOPMENT CO LLP v) M/s Conspel Construction Private Limited	04 Bidders Qualified i) M/s. Concept Creator ii) M/s. Piyush Enterprises iii) M/s. Reform Solutions iv) M/s. SETH INFRA AND HOUSING DEVELOPMENT CO LLP	1 Bid i. M/s Conspel Construction Private Limited	Yes	3340000329	12.10.2021	M/s. SETH INFRA AND HOUSING DEVELOPMENT CO LLP	3,867,123.74	07.03.2022	12/10/2021 (As per PO Issued to Contractor)	07/03/2022 (As per PO date of completion)	NIL